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证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2016-030 

 

新疆中泰化学股份有限公司关于 

2015年度募集资存放与实际使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公

告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规

定，现将公司 2015年度募集资金的使用情况报告如下： 

一、募集资金基本情况 

1、募集资金基本情况 

经公司第四届二十二次董事会和 2012年第六次临时股东大会审议通过，公司本

次非公开发行股份数量不超过 71,839万股（含本数），募集金额总额不超过 500,000

万元。本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康

能源有限公司（以下简称“阜康能源”）增资，用于建设阜康工业园 120万吨/年聚氯

乙烯树脂、100 万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即 80 万吨/年聚氯乙烯树

脂、60万吨/年离子膜烧碱项目。 

中国证券监督管理委员会于 2013 年 3 月 11 日以证监许可[2013]229 号文《关

于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本公司非公开发行

人民币普通股（A 股）235,899,078 股，发行价格 6.78 元/股，募集资金总额

1,599,395,748.84 元，扣除保荐及承销费 20,000,000.00 元、其他发行费用

1,990,000.00元后，实际募集资金净额 1,577,405,748.84元。 

2013年 9月 6日公司收到募集资金 1,577,405,748.84元，并存入公司在国家开

发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）开立的

账号为 65101560063876190000的募集资金专项存储账户内，并于 2013年 9月 9

日由中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010650 号验资报告予

以验证。 
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2、以前年度已使用金额 

截至 2014年 12月 31日，募集资金累计使用情况如下： 

项目 金额（元） 

募集资金净额 1,577,405,748.84 

减：投资理财本金支出 1,500,000,000.00 

加：收回投资理财本金 1,500,000,000.00 

加：投资理财收益 59,929,711.41 

利息收入（注 1） 7,202,298.04 

减：项目支出（注 2） 259,461,292.74 

永久性补充公司流动资金 443,817,590.72 

利息及手续费 6,362.45 

尚未使用募集资金 941,252,512.38 

注 1：利息收入为新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)

和本公司募集资金账户合计金额，其中：本公司利息收入 6,483,851.92 元，托克逊

能化利息收入 718,446.12元。 

注 2：项目支出为托克逊能化一期年产 60万吨电石项目支出。 

3、本年度使用金额及当前余额 

2015年度募集资金累计使用情况如下： 

项目 金额（元） 

年初尚未使用募集资金 941,252,512.38 

减：投资理财本金支出 260,000,000.00 

加：收回投资理财本金  

加：投资理财收益  

利息收入（注 1） 5,600,898.51 

减：项目支出（注 2） 559,505,941.70 

永久性补充公司流动资金  

手续费支出 13,667.49 

尚未使用募集资金 127,333,801.70 

注 1：利息收入为托克逊能化募集资金账户利息收入 5,600,898.51元。 

注 2：项目支出为托克逊能化一期年产 60万吨电石项目支出。 

 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资

者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资
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金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以

下简称“《管理办法》”），该修订《管理办法》分别于 2013年 12月 10日、12月

27日经公司四届三十四次董事会、2013年第六次临时股东大会审议通过。 

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，本

公司于 2013年 4月 9日在国开行新疆分行开立了募集资金专用账户。 

截至 2015年 12月 31日，各银行账户具体情况见下表： 

账户名称 开户银行 银行账号  开户时间 
专用账户

用途 

2015年12月31

日余额（元） 

新疆中泰化

学股份有限

公司 

兴业银行股份有

限公司乌鲁木齐

分行 

51201010100100384540 
2013年12

月 5日 

理财资 

金专户 
已销户 

新疆中泰化

学股份有限

公司 

国家开发银行股份

有限公司新疆维吾

尔自治区分行 

65101560063876190000 
2013年4

月 9日 

募集资 

金专户 
已销户 

新疆中泰化

学托克逊能

化有限公司 

兴业银行股份有限

公司乌鲁木齐分行 
512010100100455263 

2014年8

月 21日 

募集资 

金专户 
127,292,647.86  

新疆中泰化

学托克逊能

化有限公司 

国家开发银行股份

有限公司新疆维吾

尔自治区分行 

65101560064471060000 
2014年8

月 22日 

募集资 

金专户 
  41,153.84 

小计 
    

127,333,801.70 

2014年 9月，公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部开立的账号为

51201010100100384540的理财专户已销户，资金已全部转入公司国开行新疆分行

募集资金专用账户（账号 65101560063876190000）内。2013 年 12月 24 日本公

司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、东方花旗证券有限公司签订的《募集资

金三方监管协议》随之终止。 

2014 年 10 月 ， 公 司 国 开 行 新 疆 分 行 募 集 资 金 专 户 （ 账 号

65101560063876190000）中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增

资，用于建设托克逊能化一期 60万吨/年电石项目；2014年 10月 17日公司将国开

行新疆分行募集资金专户剩余募集资金 8,817,590.72 元全部转出，用于永久补充本

公司的流动资金，并于当月办理销户手续。2013 年 9 月 26 日，本公司与兴业银行

股份有限公司乌鲁木齐分行、东方花旗证券有限公司签订的《募集资金三方监管协

议》随之终止。 

2014年 10月 13日，托克逊能化、东方花旗证券有限公司分别与兴业银行股份

有限公司乌鲁木齐分行、国开行新疆分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设

募集资金专户兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（账号 512010100100455263）

及国开行新疆分行（账号 65101560064471060000）。 
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公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。

自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用

情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金

投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行

战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于 2013年 10月 10日、10月 30

日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次

募集资金向阜康能源增资。 

2014年8月22日经公司五届十一次董事会决议并经2014年第五次临时股东大

会批准，公司将募集资金专户 443,817,590.72元用于永久补充公司流动资金。 

2014年 8月根据公司五届十一次董事会和 2014年第五次临时股东会议审议通

过，公司将本次募集资金中的 12亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，

用于建设托克逊能化一期年产 60万吨电石项目。并同意托克逊能化开立两个专项存

储账户，用于募集资金的专项支出。 

公司本年度变更募集资金用于托克逊能化一期年产60万吨电石项目实际使用情

况见下述变更募集资金投资项目的资金使用情况。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况

表”（附表 2）。 

截至 2015年 12月 31日，托克逊能化-电石项目募集资金账户收支情况如下： 

项目 金额（元） 

募集资金净额 1,200,000,000.00 

减：投资理财支出 260,000,000.00 

减：托克逊能化-电石项目支出 818,967,234.44 

其中：募集资金置换托克逊能化-电石项目支出 123,679,507.68 

直接投入托克逊能化-电石项目 695,287,726.76 

其中：2014年度投入使用金额 259,461,292.74 

2015年度投入使用金额 559,505,941.70 

减：利息收入及手续费 -6,301,036.14 

尚未使用的募集资金余额 127,333,801.70 
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2015年 1月 6日托克逊能化与国开行新疆分行签订了《国家开发银行委托投资

理财协议》，理财本金为 2.6亿元，期限为 2015年 1月 6日至 2016年 1月 6日，

待理财计划期限届满或提前终止后，理财收益随本金一并支付。 

2015 年度托克逊能化-电石项目实际投入 559,505,941.70 元，累计已投入

818,967,234.44元，托克逊能化-电石项目 8台电石炉自 2015年 4月起陆续建成并

投入试生产，到 2015年 9月经验收合格全部转入固定资产。 

因电石项目与电厂同属托克逊能化，会计核算上无法单独核算电石项目效益。

托克逊能化电石项目随同中泰化学自筹资金建设的托克逊能化电厂一并投入使用

后，在 2015 年度正式投产后的三个月时间里，托克逊能化实现利润总额 1,804.54

万元。 

托克逊能化电石项目《可行性研究报告》中预测项目达产后，预测实现年利润

总额 19,547.30万元，托克逊能化电石项目投产后实际利润情况与《可行性研究报告》

中预测收益有所差异，主要原因有托克逊能化的电石产品全部为本公司内部销售，

内部结算价格较市场价格低 130~190元/吨；另外，电石项目投产时间不长，尚未完

全达到设计生产能力，规模效应尚未完全显现。考虑上述因素后，电石项目基本达

到了预期效益目标。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司募集资金的决策程序、存放、使用情况的监督及信息披露等均按照《上

市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易

所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《中小企业板上市公

司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的规定执行，做到专用账户存

储管理、专款专用。 

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 

附表：募集资金使用情况对照表 

 

新疆中泰化学股份有限公司董事会 

二○一六年三月二十二日 
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附表 1： 
         

           

募集资金使用情况对照表 

2015年度 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 
      

金额单位：人民币万元 

募集资金总额 
                                            

157,740.57  
本年度投入募集资金总额 

                                

55,950.59  

报告期内变更用途的募集资金总额 
                                            

164,381.76  

已累计投入募集资金总额 
                              

126,278.48  累计变更用途的募集资金总额 
                                            

164,381.76  

累计变更用途的募集资金总额比例 104.21% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总

额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目                     

中泰化学阜康工业园

120万吨/年聚氯乙烯树

脂、100万吨/年离子膜

烧碱循环经济项目（二

期）即 80 万吨/年聚氯乙

烯树脂、60万吨/年离子

膜烧碱项目 

 是  
            

157,740.57  
         项目变更   不适用   不适用   是  

托克逊能化一期年产 60

万吨/年电石项目 
 是    

              

120,000.00  

            

55,950.59  

              

81,896.72  

               

68.25  

 项目于

2015年 9月

达到可使用

状态并转

         

1,804.54  
 是   否  
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固。  

补充流动资金  是    
                

44,381.76  
  

              

44,381.76  

             

100.00  
       否  

承诺投资项目小计   
            

157,740.57  

              

164,381.76  

            

55,950.59  

            

126,278.48  
                            

         

1,804.54  
    

超募资金投向                     

归还银行贷款（如有）                     

补充流动资金（如有）                     

超募资金投向小计                     

合计   
            

157,740.57  
          

         

1,804.54  
    

未达到计划进度或预计收益的情况和原因   

项目可行性发生重大变化的情况说明 

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资和建

设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投

资风险，分别于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会

审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资。2014 年 8 月经公司

第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的 12 亿元

变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，

该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资

金。除此之外，将剩余募集资金用于永于补充中泰化学的流动资金。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况   

募集资金投资项目实施方式调整情况   
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2014年 8月 20 日经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东会议，审议通过《关

于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金对自此次会

议审议通过之日起至 2014 年 9月 30日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自筹资金预先投入新

募投项目款项计人民币 123,679,507.68元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2014】第 01740009 号报告。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

经公司五届三次董事会审议通过，公司于 2014年 2 月使用闲置募集资金 7,800万元暂时补充流动

资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2014年 10月 9日，公司将上述 7,800

万元资金全部归还至募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因   

尚未使用的募集资金用途及去向 在公司募集资金专户储存。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 
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附表 2： 
         

变更募集资金投资项目情况表 

2015年度 

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 
     

金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额

（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

托克逊能化一期年产

60万吨/年电石项目 

中泰化学阜康工业园

120万吨/年聚氯乙烯

树脂、100万吨/年离

子膜烧碱循环经济项

目（二期）即 80 万吨

/年聚氯乙烯树脂、60

万吨/年离子膜烧碱项

目 

            

120,000.00  

                  

55,950.59  

                     

81,896.72  

                            

68.25  

项目于 2015 年 9

月达到可使用状

态并转固。  

                       

1,804.54  
 是   否  

合计   
            

120,000.00  

                  

55,950.59  

                     

81,896.72  

                            

68.25  
  

                       

1,804.54  
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明   

由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的

投资进度和建设进度。鉴于上述原因及受国内氯碱行业市场低迷影响，为适应市场形势变

化，且目前公司产能已能够满足当期的市场需求，继续投资已经很难取得预期的投资回报，

存在较大的风险。经公司五届十一董事会、2014 年第五次临时股东会议审议通过，公司终

止实施原募投项目 “中泰化学阜康工业园 120 万吨/年聚氯乙烯树脂、100 万吨/年离子膜

烧碱循环经济项目（二期）”。于 2013 年 10 月 10 日、10 月 30 日经公司四届三十一次董

事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能

源有限公司增资。2014 年 8 月经公司第五届董事会第十一次会议和 2014 年第五次临时股东

会议审议通过，将本次募集资金中的 12 亿元变更为向本公司全资子公司托克逊能化增资，

用于建设托克逊能化一期年产 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将

该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将剩余募集

资金用于永于补充中泰化学的流动资金。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因     

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   无。 

 


